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Bystrica ha zaklade poziadaviek trhu prace

goml Od novembra 2013
; M do aprila 2014 sme
ukoncili tretie

monitorovacie
& obdobie nasho
: ¢« projektu. Bola

vypracovana
monitorovacia sprava
C. 3, ktora monitoruje
{ okrem  meratelnych
ukazovatelov aj

dalsie relevantné
Udaje projektu. Okrem zakladnych Udajv je vacsia cast” venovana finan¢nému
a Casovému ramcu realizacie projektu. K ukoncenému monitorovaciemu obdobiu sme
vycCerpali viac ako 27% z celkovych opravnenych vydavkov. Dané Cerpanie ovplyvnilo
dihsie casové rozpatie venované verejnému obstaravaniu, co mierne ovplyvnilo
harmonogram projektu. Vecna realizacia aktivit sa nam zacina postupne napinat.
V Casti 9 — Identifikacia problémov uvadzame relevantné Udaje. Riadenie projektu
zabezpecujeme v zmysle planu a stanovenej Prirucky pre prijimatelov NFP.

Publicita a informovanost’

Rovnako ako riadenie projektu aj Publicita projektu ainformovanost je
zabezpecCovana vzmysle Prirucky pre prijimatelov NFP a Manualu publicity
a informovania.

Boli vytvorené plagaty, ktoré informuju o projekte SirSiu verejnost. Plagaty su
umiestnené v Skole na viditelnych miestach. Poskytuju kluc¢ové ako aj zakladné



informacie o realizovanom projekte. tom Tieto informacie uvadzame aj na web
stranke skoly.

V sledovanom obdobi bola zaktualizovana web stranka Skoly spolu s castou
informujucou o realizovani tohto projektu. Web stranka projektu je pravidelne
aktualizovana a doplifiana o nové informacie, aktuality a ¢lanky.

Pocas sledovacieho obdobia boli zaroven zakupené polozky zabezpeclujuce publicitu
projektu. Predmety zabezpecujuce publicitu boli zakipené v zmysle projektu a
zrealizovaného verejného obstaravania. Dodanie predmetov zabezpecuje v zmysle
uzatvorenej zmluvy o dielo firma SIETTEX s.r.o. TlaC materialov a predmetov
zabezpecujucich publicitu koordinoval a zabezpecoval manazér pre publicitu. V
monitorovacom obdobi boli uverejnené v tlaci informacie o realizovani projektu a to
v Bansko-Bystrickom MY(Echo) v dnoch: 17.12.2013 a 28.1.2014. Zaroven boli
informacie o prebiehajucom projekte uvedené v decembrovom disle a februarovom
Cisle Nas Kraj - spravodajsky mesacnik Bansko-Bystricky samospravny kraj.
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Agentura
Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR
= pre strukturalne fondy EU

.Moderné vzdelavanie pre vedomostni spolo¢nost/ Projekt je spolufinancovany zo zdrojov EU”.



