




RIADENIE PROJEKTU A PRÍPRAVA NA AKTIVITY

Efektívne riadenie projektu AMOS – inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica na základe požiadaviek trhu práce predpokladáme na základe týchto skutočností:

- Silnou stránkou je vytvorenie odborne zdatného projektového tímu, ktorého členovia majú už predošlé skúsenosti s projektmi podporenými zo zdrojov EÚ. Zloženie tímu pokrýva oblasť riadenia projektu a koordináciu realizácie projektových aktivít, financovania projektu, jeho monitorovania a publicity
- Metodológia administrácie a riadenia projektu bude zabezpečená jednak internými a externými pracovníkmi.

Štruktúra projektového tímu je nasledovná:



Realizácia projektu:

- Na realizáciu jednotlivých aktivít projektu sme zvolili metódy, ktoré sú podľa doterajších skúseností najefektívnejšie z hľadiska dosiahnutia hlavného, ako aj špecifických cieľov projektu rešpektujúc zásadu efektívnosti vynakladaných finančných prostriedkov pri zachovaní kvality výstupov projektu.
- Pre zabezpečenie vysokej úrovne výstupov a výsledkov projektu budú vybrané aktivity projektu zabezpečované:
 - **Externou formou.**
 - Časť aktivít sa uskutoční formou **vzájomnej interakcie expertov z Pracovnej skupiny SOŠ pod IT Škola, o.z.**

- Odborná podpora projektu bude zabezpečená **spoluprácou s vendormi z oblasti IT, najvýznamnejšími sú LG, Prestigio, Microsoft, Intel, Xerox, Lexmark, Brother, Lenovo, IBM, Kingston, CISCO, SUNmicrosystems, Samsung** a iní.

Vzhľadom na náročnosť projektu je naším cieľom zabezpečiť dôslednú administráciu, riadenie a monitorovanie projektu tak, aby bolo možné počas jeho realizácie identifikovať nezrovnalosti a operatívne vykonávať korekčné opatrenia s ohľadom na plnenie špecifických cieľov projektu pri dodržaní finančnej disciplíny ako aj časového harmonogramu.

Príprava na aktivity projektu v tomto období vrcholí a je zameraná takmer na všetky aktivity. Aktivita 1.1 Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie – inovuje sa postupne pedagogická dokumentácia k programu Informačné a sieťové technológie v súlade so základnou charakteristikou tohto študijného programu. Pripravujú sa vzdelávacie materiály. Pedagógovia odborných predmetov zapojených do tejto aktivity na základe pedagogickej dokumentácie spracovanej v rámci predošlej časti aktivity pristúpia postupne k spracovaniu študijných materiálov a učebných pomôcok ku konkrétnej vyučovacej hodine - vyučovaciemu bloku. V časti 1.2.2 Vybavenie špecializovaných odborných učebni prebieha nákup didaktickej techniky v zmysle projektu. Obstaranie didaktických prostriedkov sa uskutočnilo v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Zabezpečením výberu ich dodávky podľa zásad verejného obstarávania sa dosiahne finančná efektívnosť činností a zároveň ich vysoká kvalita, keďže bola realizovaná expertmi pre danú oblasť.

Aktivita 2.1 Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií – prvé školenie ECDL prebehne v mesiacoch marec a apríl 2014 spolu so samotným certifikovaním. Následne sa bude pripravovať školenie pre sieťové a serverové technológie, softvérovú platformu a programovanie.

Aktivita 3.1 Inovácia vyučovania vo vybraných predmetoch – boli vybrané vhodné témy na využitie inovatívneho vyučovania v zmysle projektu. Boli stanovené ciele, postupy a spôsoby vyhodnotenia ako aj príprava obsahovej stránky – pedagogická dokumentácia k príslušnej časti vzdelávania. V súčasnosti sa spracovávajú inovované študijné materiály – učebné pomôcky v zmysle projektu.

Aktivita 3.2 Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy- aj v tejto aktivite prebieha Inovácia študijných materiálov a učebných pomôcok na vybrané predmety výučby cudzích jazykov. Podobne ako v aktivite 3.1 aj v tejto aktivite sa pristúpilo k výberu vhodných tém, stanoveniu cieľov, postupu a spôsobu vyhodnocovania a prípravy obsahovej stránky.

Príprave sa nevyhli ani aktivity 4.1 Otvorené kariérne dni a 4.2 Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru Informačné a sieťové technológie.



„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.